
Jahr
2021
2022
Monat
dez
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dez
KW
48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Förderprojekt gesamt/ Bewilligung Bund
Bau Gesamt
Genehmigungen
Tiefbau
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Dokumentation
Schwabenheim
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Bubenheim
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Engelstadt
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Gau Algesheim
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Appenheim
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Nieder-Hilbersheim
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Ober-Hilbersheim
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Ingelheim
Feinplaung + Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Heidesheim
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Wackernheim
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung
Budenheim
Genehmigungen
Tiefbau | Einbau Asphalt
Kabelzug+Montage
Aktivierung