

## Breitbandausbau im Landkreis Mainz-Bingen

Kommune	gepl. Baubeginn	gepl. Bauende	gepl. Fertigstellung	gepl. Inbetriebnahme	Abgeschlossen
<b>LK Mainz-Bingen (339)</b>	<b>01.08.2020</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>04.11.2022</b>	<b>30.12.2022</b>	
<b>Stadt Bingen am Rhein</b>	<b>17.08.2020</b>	<b>08.10.2021</b>	<b>08.10.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	
- Stadtmitte	01.07.2021	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	
- Bingerbrück					
- Büdesheim	01.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	30.06.2021	
- Dromersheim	<b>17.08.2020</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2020</b>	30.06.2021	
- Dietersheim	01.02.2021	08.10.2021	08.10.2021	31.12.2021	
- Gaulsheim	<b>01.10.2020</b>	26.02.2021	26.02.2021	30.06.2021	
- Kempten	<b>01.11.2020</b>	26.02.2021	26.02.2021	30.06.2021	
- Sponsheim					
<b>Stadt Ingelheim am Rhein</b>	<b>07.06.2021</b>		<b>03.12.2021</b>	<b>11.03.2022</b>	
- Stadtmitte	30.08.2021		14.01.2021	11.03.2022	
- Frei-Weinheim	s. Stadtmitte		s. Stadtmitte	s. Stadtmitte	
- Groß-Winternheim	s. Stadtmitte		s. Stadtmitte	s. Stadtmitte	
- Heideheim	07.06.2021		22.10.2021	17.12.2021	
- Sporkenheim	s. Stadtmitte		s. Stadtmitte	s. Stadtmitte	
- Wackernheim	19.07.2021		03.12.2021	28.01.2022	
<b>Gemeinde Budenheim</b>	<b>26.04.2021</b>		<b>10.09.2021</b>	<b>12.11.2021</b>	
<b>VG Bodenheim</b>	<b>16.11.2020</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.05.2022</b>	<b>30.06.2022</b>	
Bodenheim	01.01.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	
Gau-Bischofsheim	01.02.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	
Harxheim	<b>16.11.2020</b>	15.03.2021	15.04.2021	15.05.2021	
Lörzweiler	01.05.2021	30.09.2021	31.10.2021	30.11.2021	
Nackenheim	01.04.2021	15.10.2021	15.11.2021	15.12.2021	
<b>VG Gau-Algesheim</b>	<b>11.10.2021</b>		<b>04.11.2022</b>	<b>30.12.2022</b>	
Appenheim	22.11.2021		08.04.2022	03.06.2022	
Bubenheim	09.05.2022		23.09.2022	18.11.2022	
Engelstadt	28.03.2022		12.08.2022	07.10.2022	
Gau-Algesheim	11.10.2021		25.02.2022	22.04.2022	
Nieder-Hilbersheim	03.01.2022		20.05.2022	15.07.2022	
Ober-Hilbersheim	14.02.2022		01.07.2022	26.08.2022	
Ockenheim					
Schwabenheim an der Selz	20.06.2022		04.11.2022	30.12.2022	
<b>VG Nieder-Olm</b>	<b>01.08.2020</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.05.2022</b>	<b>30.06.2022</b>	
Essenheim	01.01.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	
Jugenheim in Rheinhessen	01.01.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	
Klein-Winternheim	01.11.2021	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	
Nieder-Olm	<b>01.08.2020</b>	30.09.2021	31.10.2021	30.11.2021	
Ober-Olm	01.10.2021	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	
Sörrenloch	01.02.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	
Stadecken-Elsheim	01.10.2021	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	
Zornheim	01.11.2021	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	
<b>VG Rhein-Nahe</b>	<b>10.08.2020</b>	<b>02.10.2021</b>	<b>02.10.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	
Bacharach	<b>10.08.2020</b>	28.02.2021	28.02.2021	30.06.2021	
Breitscheid					
Manubach	29.03.2021	02.04.2021	02.04.2021	30.06.2021	
Münster-Sarmsheim	27.09.2021	01.10.2021	01.10.2021	30.06.2021	
Niederheimbach	08.02.2021	19.02.2021	19.02.2021	30.06.2021	
Oberdiebach	01.03.2021	26.03.2021	26.03.2021	30.06.2021	
Oberheimbach	07.09.2021	02.10.2021	02.10.2021	31.12.2021	
Trechtingshausen	31.06.2021	23.07.2021	23.07.2021	30.09.2021	
Waldalgesheim	26.07.2021	13.08.2021	13.08.2021	30.10.2021	
Weiler bei Bingen	30.08.2021	24.09.2021	24.09.2021	31.12.2021	
<b>VG Rhein-Selz</b>	<b>01.02.2021</b>	<b>15.02.2022</b>	<b>15.03.2022</b>	<b>15.04.2022</b>	
Dalheim					
Dexheim					
Dienheim	01.11.2021	31.01.2022	28.02.2022	30.03.2022	
Dolgesheim	01.11.2021	31.01.2022	28.02.2022	30.03.2022	
Dorn-Dürkheim	01.11.2021	31.01.2022	28.02.2022	30.03.2022	
Eimsheim	01.11.2021	31.01.2022	28.02.2022	30.03.2022	
Friesenheim	01.11.2021	31.01.2022	28.02.2022	30.03.2022	
Guntersblum	30.04.2021	30.09.2021	31.10.2021	30.11.2021	
Hahnheim	01.08.2021	15.01.2022	15.02.2022	15.03.2022	
Hillesheim	15.10.2021	15.01.2022	15.02.2022	15.03.2022	
Köngernheim	15.09.2021	15.01.2022	15.02.2022	15.03.2022	
Ludwigshöhe	15.11.2021	15.02.2022	15.03.2022	15.04.2022	
Mommenheim	01.11.2021	31.01.2022	28.02.2022	30.03.2022	
Nierstein	15.10.2021	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	
Oppenheim	01.08.2021	31.01.2022	28.02.2022	31.02.2022	
Selzen					
Uelversheim	01.07.2021	30.09.2021	31.10.2021	30.11.2021	
Undenheim	01.02.2021	15.05.2021	15.06.2021	15.07.2021	
Weinolsheim					
Wintersheim	15.11.2021	15.02.2022	15.03.2022	15.04.2022	
<b>VG Sprendlingen-Gensingen</b>	<b>07.09.2020</b>	<b>22.11.2021</b>	<b>22.11.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	
Aspishem	<b>07.12.2020</b>	<b>25.12.2020</b>	<b>25.12.2020</b>	31.03.2021	
Badenheim					
Gensingen	22.03.2021	02.08.2021	02.08.2021	30.09.2021	
Grolsheim	<b>07.09.2020</b>	<b>23.10.2020</b>	<b>07.12.2020</b>	31.03.2021	
Horrweiler				31.03.2021	
St. Johann	04.10.2021	01.11.2021	01.11.2021	31.12.2021	
Sprendlingen	<b>11.01.2021</b>	29.03.2021	29.03.2021	30.06.2021	
Welgesheim	30.08.2021	04.10.2021	04.10.2021	31.12.2021	
Wolfsheim	01.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	31.12.2021	
Zotzenheim					

Stand:	
Innogy	03.12.2020
Inexiy	16.12.2020
EWR	25.11.2020