

Breitbandausbau im Landkreis Mainz-Bingen

Kommune	gepl. Bauende	gepl. Fertigstellung	gepl. Inbetriebnahme
LK Mainz-Bingen (339)	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Stadt Bingen am Rhein	29.04.2022	15.05.2022	15.06.2022
- Zentrum	11.02.2022	15.03.2022	15.04.2022
- Rochusberg	01.11.2021	01.12.2021	01.01.2022
- Hafencity	15.04.2022	15.05.2022	15.06.2022
- Binger Wald (Forsthäuser Jägerhaus, Lauschhütte, Gerhardshöfe)	15.12.2021	01.02.2022	01.03.2022
- Büdesheim Zentrum	15.04.2022	15.05.2022	15.06.2022
- Büdesheim außerhalb	15.04.2022	15.05.2022	15.06.2022
- Dromersheim, innerorts	18.09.2020	01.12.2021	01.01.2022
- Dromersheim/Büdesheim, außerorts	31.03.2022	01.04.2022	01.05.2022
- Dietersheim, West	15.11.2021	01.02.2022	01.03.2022
- Dietersheim, Ost	25.02.2022	01.04.2022	01.05.2022
- Gaulsheim, außerhalb	29.04.2022	01.05.2022	01.06.2022
- Gaulsheim (Ortslage + Außerhalb 8)	01.09.2021	01.12.2021	01.01.2022
- Kempten, Ortslage	01.05.2021	01.12.2021	01.01.2022
- Kempten, Industriegebiet	01.02.2022	01.03.2022	01.04.2022
- Sponsheim Schule	25.02.2022	01.04.2022	01.05.2022
- Sponsheim Anschluss Rhenus	20.12.2021	01.12.2021	01.01.2022
VG Rhein-Nahe	28.02.2022	01.04.2022	01.05.2022
Bacharach (Neurath, Medenscheid)	28.02.2021	01.12.2021	01.01.2022
nördlich von Bacharach (Henschhausen, Langscheid, Steeg)	31.01.2022	01.02.2022	01.03.2022
südlich von Bacharach (Erbach, Breitscheid)	31.08.2021	01.12.2021	01.01.2022
Manubach	02.04.2021	01.12.2021	01.01.2022
Münster-Sarmsheim	25.02.2022	01.04.2022	01.05.2022
Niederheimbach	19.02.2022	01.04.2022	01.05.2022
Oberdiebach	26.03.2021	01.12.2021	01.01.2022
Oberheimbach	02.07.2021	01.02.2022	01.03.2022
Trechtingshausen	26.10.2021	01.02.2022	01.03.2022
Waldalgesheim	31.12.2021	01.02.2022	01.03.2022
Weiler außerhalb, West	28.02.2022	01.04.2022	01.05.2022
Weiler bei Bingen (+Bingerbrück)	28.02.2022	01.04.2022	01.05.2022
VG Sprendlingen-Gensingen	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Aspishem	01.11.2021	01.12.2021	01.01.2022
Badenheim	31.12.2020	01.07.2021	01.08.2021
Gensingen Gewerbegebiet "Kieselberg"	31.03.2022	01.05.2022	01.06.2022
Gensingen altes NBG Alzeyer Straße	29.04.2022	01.06.2022	01.07.2022
Gensingen Grundschule	01.08.2021	01.02.2022	01.03.2022
Gensingen Sutter	31.03.2022	01.05.2022	01.06.2022
Grolsheim	23.10.2020	01.12.2021	01.01.2022
Horrweiler		01.02.2022	01.03.2022
St. Johann	17.05.2021	01.12.2021	01.01.2022
Sprendlingen, Grundschule, Verwaltung, NBG Hermann-Hesse-Straße	29.08.2021	01.02.2022	01.03.2022
Sprendlingen, weitere Schulen: IGS und Elisabethenschule	25.02.2022	01.04.2022	01.05.2022
Sprendlingen, L415 (abhängig vom Straßenausbau)	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Sprendlingen, Am Schwabenheimer Weg	18.03.2022	01.04.2022	01.05.2022
Welgesheim	20.12.2021	01.03.2022	01.04.2022
Wolfsheim	15.02.2022	01.04.2022	01.05.2022
Zotzenheim			